

## **Brigády a plán rekonstrukce kurtů č. 4 a 5**

Brigády se uskuteční ihned po Velikonocích od 2.4.2013 , doufejme, že nám bude přát počasí.

1. Kurt č. 1,2,3,6 zarovnat kari sítěmi a začít válcovat, nahodit novou antuku a to až do relativní rovnosti a tvrdosti. Vyměření lajn a nabití lajn na kurty - uválcovat. Natažení sítí. 12 brigádníků. Zhruba 14 dnů.
2. Kurt 4 a 5 – nejdříve posmykovat kari sítěmi kurty do relativní roviny se spádem, průběžné proměřování na rovinu a spád – 6 brigádníků. Současně začít osívat hromadu staré odkryté antuky – 4 brigádníci. Po urovnání kurtů do roviny jemně prázdným válcem jednou poválcovat. Starou osetou antuku použít na první 3 náhozy s postupem nahodit, pravidelně síťovačkami roztáhnout, válcovat. Po třech náhozech starou antukou se přejde na novou antuku a nahazovat, síťovat válcovat až do vrstvy antuky 8 mm. Po úpravě kurtů vyměřit lajny a lajny upevnit. Nasadit síť, uválcovat.
3. Zbytek staré antuky se musí vyvézt na předem vytypované místo a zvážít co s ní.
4. Nepoužitá škvára se taktéž vyveze na předem určené místo a použije se v budoucnu na další rekonstrukce kurtů zbývajících. 4 brigádníci.
5. Umístění laviček a příslušenství kurtů.
6. Domalovat plot – 2 brigádníci.
7. Údržba areálu – 6 brigádníků/ic.
8. Opravy plotů rozdělující kurty – 2 brigádníci.
9. Příprava šaten před sezonou – 2 brigádnice

Je potřeba dopředu nahlásit jmenovitě na každý den počet brigádníků z důvodu efektivity.

Denně je možnost účasti zhruba 10 brigádníků na úpravu kurtů. 6 na kurt 4 a 5, 4 na zbytek.

Je třeba určit jednoho zodpovědného na organizaci rekonstrukce kurtů 4 a 5 – asi Jiří Gajdoš, bude organizovat postup prací, aby rekonstrukce proběhla odborně.

Pan Zatloukal bude zodpovídat za vedení evidence odpracovaných hodin.